

**План-график инновационной деятельности по теме:  
«Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования на основе образовательной программы «Первые шаги».**

№п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Форма представления результатов	Ответственные
<b>15.06.2022г. по 15.06.2023г. Подготовительный этап</b>				
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение внедрения программно-методического комплекса для детей раннего возраста «Первые шаги»</b>				
1.1.	Издание приказа об организации инновационной деятельности	Август 2022	Приказ	Руководитель творческой группы
1.2.	Утверждение регламента проведения внедрения образовательных программ и программно-методических комплектов дошкольного образования	Август 2022	Регламент	Руководитель творческой группы
1.3.	Разработка форм отчетности	Декабрь 2022	Нормативная документация	Творческая группа
1.4.	Издание приказа об утверждении ООП ДО с учетом комплексной образовательной программы «Первые шаги».	Январь 2022	Приказ	Руководитель творческой группы
<b>2. Организационно-методическое обеспечение внедрения программно-методического комплекса для детей раннего возраста «Первые шаги»</b>				
2.1.	Теоретическое изучение программно-методического комплекса для детей раннего возраста «Первые шаги»	Январь 2023	Круглый стол	Творческая группа
2.2.	Обеспечение повышения профессиональной компетенции педагогов по апробации и внедрению ПМК комплексной образовательной программы «Первые шаги»	15.06.2022г. по 15.06.2023г.	Свидетельство о повышении квалификации	Руководитель творческой группы
2.3.	Анализ существующей ситуации по содержанию и организации образовательной деятельности с детьми раннего возраста требованиям программно-	Февраль-март 2023	Аналитическая справка	Творческая группа

	методического комплекса для детей раннего возраста «Первые шаги»			
2.4.	Разработка документации по планированию образовательной деятельности с детьми раннего возраста с учетом программно-методического комплекса для развития детей раннего возраста «Первые шаги»	Апрель-май 2023	документация по планированию образовательной деятельности с детьми	Творческая группа
2.5.	Подготовка диагностического инструментария педагогического мониторинга комплексной образовательной программы «Первые шаги»	Август 2023 г.	Диагностический инструментарий	Творческая группа
2.6.	Отчет о результатах работы творческой группы на подготовительном этапе	Май 2023 г.	Отчет	Руководитель творческой группы
<b>3. Ресурсное обеспечение инновационной деятельности (кадровое, материально-техническое, информационное, финансовое)</b>				
3.1.	Составление плана преобразования материально-технической базы группы раннего возраста в соответствии с требованиями ПМК комплексной образовательной программы «Первые шаги».	Февраль-март 2023	Аналитическая справка	Творческая группа
3.2.	Информирование педагогического коллектива, родителей воспитанников (законных представителей) о ходе апробации и внедрения ПМК комплексной образовательной программы «Первые шаги».	Постоянно	Страничка на сайте ДОО. Информирование общественности	Руководитель творческой группы
3.3.	Приобретение перечня ПМК комплексной образовательной программы «Первые шаги».	Июль-август 2022 г.	ПМК комплексной образовательной программы «Первые шаги».	Руководитель творческой группы
<b>15.06.2023 - 01.04.2024 г.</b>				
<b>Этап реализации</b>				
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение внедрения программно-методического комплекса для детей раннего возраста «Первые шаги»</b>				
1.1.	Внесение изменений в нормативную базу при	15.06.2023 - 01.04.2024 г.	Нормативная документация	Руководитель творческой группы

	необходимости.			группы
<b>2. Организационно-методическое обеспечение внедрения программно-методического комплекса для детей раннего возраста «Первые шаги»</b>				
2.1.	Внедрение в работу ДООУ инновационной комплексной образовательной программы «Первые шаги». Организация образовательной деятельности по реализации инновационной комплексной образовательной программы «Первые шаги»	15.06.2023 - 01.04.2024 г.	Рабочая программа по реализации инновационной комплексной образовательной программы «Первые шаги»	Творческая группа
2.2.	Аналитико-проектировочный семинар «Особенности организации образовательной среды для детей раннего и дошкольного возрастов. Характер взаимодействия взрослого и ребенка на основе содержания направлений развития детей раннего возраста с учетом программно-методического комплекса для детей раннего возраста «Первые шаги».	Август 2023	Протокол семинара	Руководитель творческой группы
2.3.	Мониторинг индивидуального развития воспитанников (начальный, промежуточный, итоговый)	Сентябрь 2023, январь 2024, май 2024	Отчеты о результатах мониторинга индивидуального развития воспитанников	Творческая группа
2.4.	Постоянно действующий семинар по реализации инновационной комплексной образовательной программы «Первые шаги». Вебинары/курсы по реализации инновационной комплексной образовательной программы «Первые шаги»	15.06.2022г. по 15.06.2023г.	Свидетельство о повышении квалификации	Руководитель творческой группы
2.5.	Взаимопосещение открытых занятий по реализации инновационной комплексной образовательной программы «Первые шаги»	Апрель 2024	Педагогические мероприятия	Творческая группа
<b>3. Ресурсное обеспечение инновационной деятельности (кадровое, материально-техническое, информационное, финансовое)</b>				

3.1.	Информирование педагогического коллектива, родителей воспитанников (законных представителей) о ходе апробации и внедрения ПМК комплексной образовательной программы «Первые шаги».	15.06.2023 01.04.2024 г.	-	Страничка на сайте ДОО. Информирование общественности	Руководитель творческой группы
3.2.	Проведение родительского собрания с целью вовлечения родителей воспитанников как полноправных субъектов образовательного процесса.	Сентябрь 2023		Протокол родительского собрания. Анкеты.	Творческая группа
3.3.	Приведение материально-технической базы группы раннего возраста в соответствие с требованиями программно-методического комплекса для развития детей раннего возраста «Первые шаги»	15.06.2023 01.04.2024 г.	-	Паспорт группы	Творческая группа
<b>02.04.2024 г. -15.06.2024 г.</b>					
<b>Заключительный этап</b>					
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение внедрения программно-методического комплекса для детей раннего возраста «Первые шаги»</b>					
1.1.	Подготовка итоговых документов (оценка результатов реализации инновационного проекта и подведение итогов).	Июнь 2024		Приказ/ Аналитический отчет	Руководитель творческой группы
<b>2. Организационно-методическое обеспечение внедрения программно-методического комплекса для детей раннего возраста «Первые шаги»</b>					
2.1.	Рефлексивный семинар «Результаты внедрения программно-методического комплекса для развития детей раннего возраста «Первые шаги».	Май 2024		Презентация/отчет	Творческая группа
2.2.	Транслирование опыта по внедрению программно-методического комплекса для развития детей раннего возраста «Первые шаги».	Май-Июнь 2024		Фото-, видеоматериалы, публикации	Творческая группа
2.3.	Создание методических рекомендации по итогам работы инновационной площадки по теме «Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в соответствии с современными требованиями	Июнь 2024		Методические рекомендации	Творческая группа

	к качеству дошкольного образования на основе инновационной комплексной образовательной программы «Первые шаги».			
<b>3. Ресурсное обеспечение инновационной деятельности (кадровое, материально-техническое, информационное, финансовое)</b>				
<b>3.1.</b>	Информирование педагогического коллектива, родителей воспитанников (законных представителей) об итогах апробации и внедрения ПМК комплексной образовательной программы «Первые шаги».	Постоянно	Страничка на сайте ДОО. Информирование общественности	Руководитель творческой группы
<b>3.2.</b>	Анкетирование родителей (законных представителей) об удовлетворенности качеством образования в группе, реализующей комплексную образовательную программу «Первые шаги».	Май 2024 г.	Результаты анкетирования	Творческая группа